



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2022 - FMS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA – ES ATRAVÉS DE SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA DARFIN CONSTRUTORA LTDA - ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.**

*Tomada de Preços Nº. 001/2021- FMS  
Processo Originário Nº. 4911/2021  
Processo Aditivo Nº. 7099/2022*

O **MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada à Praça José Valentim Lopes nº 02, Centro, Atílio Vivácqua/ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.165.620/0001-37, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **JOSEMAR MACHADO FERNANDES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 794.991-SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 930.682.477-72, residente e domiciliado na Rua São Pedro, S/N, Zona Rural, nesta Cidade de Atílio Vivacqua-ES, CEP: 29.490-000, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Órgão Público do Poder Executivo Municipal de Atílio Vivácqua, com sede na Praça José Valentim Lopes, nº 06, Centro, Atílio Vivácqua/ES, CEP: 29.490-000, inscrito no CNPJ sob o nº 14.355.640/0001-29, neste ato representado por sua Gestora e Secretária Municipal de Saúde Sr<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup> **GRACELI ESTEVÃO SILVA**, brasileira, viúva, enfermeira, portadora do RG nº. 1.163.746-ES, inscrita no CPF sob o nº 504.520.297-91, residente e domiciliada na Rua Capitão Jovino Alves Pedra, 194, CEP: 29.490-000, doravante denominados **CONTRATANTES** e, de outro lado a empresa **DARFIN CONSTRUTORA LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.854.782/0001-69, com sede na Rua Max de Vasconcelos, 258, Parque Caju, Campos dos Goytacazes – RJ, CEP: 28.051-190, neste ato representado por seus representantes legais, **MARIA DAS NEVES BARBOSA APOLINÁRIO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade Nº. 248106213 DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº. 561.048.557-68, residente e domiciliada na Rua Santo Eduardo, 84, Parque Visconde de Uraraí, Campos dos Goytacazes – RJ, CEP: 28.070-246, e **FILIFE BARBOSA BARCELLOS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade Nº. 239965692 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº. 128.527.587-09, residente e domiciliado na Av. Alberto Torres, 588, Parque Leopoldina, Campos dos Goytacazes – RJ, CEP: 28.051-287, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2022**, nos termos da Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1 – Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação de prazo do Contrato Administrativo Nº. 019/2022, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA/ES.**



## CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE PRAZO

2.1 – Fica acrescido o prazo de execução e contratual em **60 (sessenta) dias** cada, da seguinte forma:

**Executório:** 13/12/2022 a 11/02/2023

**Contratual:** 07/02/2023 a 08/04/2023

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato, independente de transcrição.

E POR ESTAREM JUSTOS E ACORDADOS, assinam o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor e na presença de testemunhas.

Atílio Vivácqua/ES, 18 de Novembro de 2022.

**JOSEMAR MACHADO FERNANDES**  
Prefeito Municipal – CONTRATANTE

**TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_  
Gilmara Biazate Roveta – Setor de Contratos

2. \_\_\_\_\_

**GRACELI ESTEVÃO SILVA**  
Secretária Municipal de Saúde

**ADRIANA OLMO MACHADO**  
Fiscal do Contrato – Administrativo / Serviços e  
Bens Comuns a Todos os Demais Setores e  
Hospital

**DARFIN CONSTRUTORA LTDA – ME**  
CONTRATADA



**RESUMO DO SEGUNDO TERMO  
ADITIVO AO CONTRATO Nº  
019/2022 - FMS**

*Tomada de Preços Nº. 001/2021 - FMS  
Processo Originário Nº. 4911/2021  
Processo Aditivo Nº. 7099/2022*

**Contratantes:** FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE / MUNICÍPIO DE ATÍLIO  
VIVÁCQUA - ES;

**Contratada:** DARFIN CONSTRUTORA  
LTDA - ME;

**Objeto:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  
019/2022, QUE VERSA SOBRE A  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
ATÍLIO VIVÁCQUA/ES.

**Do Prazo:** FICA ACRESCIDO O PRAZO DE  
EXECUÇÃO E CONTRATUAL EM **60  
(SESSENTA) DIAS** CADA, DA SEGUINTE  
FORMA: EXECUTÓRIO: 13/12/2022 A  
11/02/2023; CONTRATUAL: 07/02/2023  
A 08/04/2023;  
Atílio Vivácqua/ES, 18 de Novembro de  
2022.

**GRACELI ESTEVÃO SILVA**

Gestora do FMS

**CERTIDÃO**

Certificamos que este ato foi publicado  
na forma do Art. 103 da Lei Orgânica  
do Município de Atílio Vivácqua/ES.

Atílio Vivácqua/ES,

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Servidora Responsável**  
Gilmara Biazate Roveta  
Servidora Pública Municipal  
Matrícula Nº 9770