



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025 – PMAV, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES E A EMPRESA A.L. CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE REFORMA/MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.**

*Concorrência Eletrônica Nº. 001/2025 – PMAV  
Processo Administrativo Nº. 2024-K7DHB  
Processo Aditivo Nº. 2025-VKLD8*

O **MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça José Valentin Lopes, nº. 02, Centro, Atílio Vivacqua/ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.165.620/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **HELIO HUMBERTO LIMA FILHO**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2.009.567 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 104.599.137-60, residente e domiciliado na Rua Manoel Barros Biar, nº 18, Niterói, Atílio Vivacqua/ES, CEP: 29.490-000, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **A. L. CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.125/0001-07, com sede à Rodovia Joaquim Caiado ES289, s/n, Pechincha, Atílio Vivacqua-ES, CEP: 29490-000, E-mail: [al\\_construcoes@hotmail.com](mailto:al_construcoes@hotmail.com), representada neste ato por sua representante legal, a Sr.<sup>a</sup> **CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 045.780.537-41, e portadora da Carteira de Identidade nº 1.321.962 – SPTC/ES, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – Constitui objeto deste Termo Aditivo o **ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE REFORMA/MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:**

2.1 – Fica **acrescido** do contrato original o valor de **R\$ 144.722,22 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)**, correspondente ao acréscimo de **47,45% (quarenta e sete vírgula quarenta e cinco por cento)** de seu valor, totalizando o montante global de **R\$449.721,20 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e vinte centavos)**.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS:**



**3.1** – Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Aditivo Contratual, correrão a conta das dotações orçamentárias seguintes:

- **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos** – Classificação Funcional: 27.813.0005.1.0029 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 – Ficha: 271 – Fonte: 2.500.0000.0000.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:**

**4.1** – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município de Atílio Vivacqua-ES, dando-se cumprimento ao disposto na Lei nº. 14.133/2021.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:**

**5.1** – Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo Nº. 021/2025, independente de transcrição.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente para que produza seus efeitos legais.

Atílio Vivacqua/ES, 13 de outubro de 2025.

**HELIO HUMBERTO LIMA FILHO**  
Prefeito Municipal - CONTRATANTE

**MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO**  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Urbanos

**MARCOS TADEU SILVA BARROS**  
Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal  
de Obras e Serviços Urbanos

**CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA**  
**A.L. CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**  
CONTRATADA



**RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 021/2025 - PMAV**

*Concorrência Eletrônica Nº. 001/2025 - PMAV*

*Processo Administrativo Nº. 2024-K7DHB*

*Processo Aditivo Nº. 2025-VKLD8*

**Contratante:** MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA.

**Contratada:** A.L. CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

**Objeto:** ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE REFORMA/MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

**Valor:** R\$ 144.722,22 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

**Dotação Orçamentária:**

**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

– Classificação Funcional: 27.813.0005.1.0029 -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 - Ficha: 271 -

Fonte: 2.500.0000.0000.

Atílio Vivacqua/ES, 13 de outubro de 2025.

**HELIO HUMBERTO LIMA FILHO**

Prefeito Municipal

