



**QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2022
- PMAV**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
CONTRATADO: GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2023, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA**, situada na Praça José Valentin Lopes, Nº. 02, Centro, Atílio Vivácqua - ES, foi lavrado pelo Setor de Contratos o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022 – PMAV**, considerando a solicitação de prorrogação de prazo protocolada no protocolo geral sob o nº 4301/2023, tendo por finalidade os ajustes e correção em parte da execução dos serviços, conforme elencados nos apontamentos feitos pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Atílio Vivácqua/ES.

Deste modo, fica aditivado em 30 (trinta) dias o prazo contratual do Contrato Administrativo Nº 039/2022, estendendo sua vigência para o dia **29 de julho de 2023.**

Quanto ao restante de seu teor, permanecem inalteradas suas cláusulas.

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
Prefeito Municipal - CONTRATANTE