



PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 055/2020 - PMAV

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

CONTRATADA: TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DO VALOR DO ACRÉSCIMO

No dia 19 (dezenove) de agosto de 2021, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA**, situada na Praça José Valentin Lopes, Nº. 02, Centro, Atílio Vivácqua - ES, foi lavrado pelo Setor de Contratos o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO ao 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2020 - PMAV**, para alteração do montante correspondente ao acréscimo de valor da cláusula 2.1, uma vez que houve interpretação equivocada na planilha apresentada pelo engenheiro responsável nas fls. 30/34, do Processo Administrativo Nº. 2890/2021. Deste modo, segue a seguinte alteração:

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

2.1 – Fica acrescido em R\$126.476,08 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e oito centavos) o valor do Contrato Administrativo Nº. 055/2020.

Leia-se:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

2.1 – Fica acrescido em R\$88.185,31 (oitenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) o valor do Contrato Administrativo Nº. 055/2020.

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. _____
João Victor G. Rocha – Setor de Contratos

HÉLIO HUMBERTO LIMA FILHO
Sec. Munic. de Obras e Serv. Urb.

2. _____

MARCOS TADEU S. BARROS
Fiscal de Contratos – Obras e Serv. Urb.

TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CONTRATADA