



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2024 – PMAV, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES E A EMPRESA VITÓRIA – VIX CONSTRUTORA LTDA-EPP, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COPA/COZINHA/SANITÁRIOS E COBERTURA DO PONTO DE TAXI DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Concorrência Nº. 002/2024

Processo Administrativo Nº. 2825/2024

Processo Aditivo nº 2025-L6TDP

O **MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça José Valentin Lopes, nº. 02, Centro, Atílio Vivacqua/ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.165.620/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **HELIO HUMBERTO LIMA FILHO**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2.009.567 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 104.599.137-60, residente e domiciliado na Rua Manoel Barros Biar, nº 18, Niterói, Atílio Vivacqua/ES, CEP: 29.490-000, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **VITÓRIA-VIX CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 43.591.268/0001-58, estabelecida na Rua Ignácio Higino, nº 673, Sala 204, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-087, E-mail: licitacao.vitoriafix@gmail.com, neste ato representada por seu administrador, Sr. **EMANOEL SANTOS ALVES**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 924.694.697-91, portador da CI sob o nº 1.470.866 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Araribóia, Nº 403, Centro, Vila Velha/ES, CEP: 29.100-340, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2024 – PMAV**, nos termos da Lei nº 14.133/21, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2024 – PMAV, QUE QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COPA/COZINHA/SANITÁRIOS E COBERTURA DO PONTO DE TAXI DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE ATÍLIO VIVACQUA-ES.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:

2.1. Fica aditivado em **60 (sessenta) dias** o prazo executório e Contratual do Contrato Administrativo Nº 076/2024 - PMAV, passando a vigor assim no período:

Prazo de Execução: 11/02/2025 a 12/04/2025.



Prazo Contratual: 06/04/2025 a 04/06/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Aditivo Contratual, correrão a conta das dotações orçamentárias seguintes.

- **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos** - Classificação Funcional: 27.813.0005.1.0029- Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 – Ficha: 21 – Fonte: 1.500.0000.0000 1.700.0044.0000 / 1.55.0000.0000.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:

4.1. O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado, em resumo, Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, dando-se cumprimento ao disposto na Lei nº. 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo nº 076/2024 - PMAV, independente de transcrição.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente para que produza seus efeitos legais.

Atílio Vivácqua/ES, 06 de fevereiro de 2025.

HELIO HUMBERTO LIMA FILHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

MARCOS TADEU SILVA BARROS
Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

VITÓRIA-VIX CONSTRUTORA LTDA-EPP
CONTRATADA



**RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 076/2024 - PMAV**

Concorrência Nº. 002/2024

Processo Administrativo Nº. 2825/2024

Processo Aditivo nº 2025-L6TDP

Contratante: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA.

Contratada: VITÓRIA-VIX CONSTRUTORA LTDA-EPP.

Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2024, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE EXECUTARÁ OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COPA/COZINHA/SANITÁRIOS E COBERTURA DO PONTO DE TAXI DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE ATÍLIO VIVACQUA-ES.

Da Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

- Classificação Funcional: 27.813.0005.1.0029-

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 - Ficha: 21 -

Fonte: 1.500.0000.0000 1.700.0044.0000 /

1.55.0000.0000.

Prazo Executório: 11/02/2025 a 12/04/2025

Prazo Contratual: 06/04/2025 a 04/06/2025.

Atílio Vivacqua/ES, 06 de fevereiro de 2025.

HELIO HUMBERTO LIMA FILHO

Prefeito Municipal