

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 007/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

CONTRATADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2019

Aos 31 (trinta e um) de julho de 2020, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA**, situada na Praça José Valentin Lopes, nº. 02, Centro, Atílio Vivacqua/ES, foi lavrado pelo Setor de Contratos o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao **PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2019**, para alteração do prazo executório contido na tabela da cláusula segunda, uma vez que foi detectado um erro de cálculo que interferiu no resultado apresentado.

Deste modo, segue a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

Executório - Início: 03/06/2020 / **Término: 01/09/2020**

LÊ-SE:

Executório - Início: 04/04/2020 / **Término: 03/07/2020**

Bem como:

ONDE SE LÊ:

Do Prazo: Contratual: 27/05/2020 a 25/08/2020 - Executório: 03/06/2020 a 01/09/2020.

LÊ-SE:

Do Prazo: Contratual: 27/05/2020 a 25/08/2020 - Executório: 04/04/2020 a 03/07/2020.

As demais cláusulas do 1º Termo Aditivo do **Contrato Administrativo Nº 007/2019**, permanecem inalteradas.

JOSEMAR M. FERNANDES
Prefeito Municipal -- CONTRATANTE