



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ROSANGELA MARIA SILLER

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SEDURB-0025/2021
Programa GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Órgão SEDURB
Proponente MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Objeto do Programa PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

Justificativa

Na proposta apresentada pelo proponente a Construção de Muros de Contenção no Município de Atílio Vivacqua - percebe-se a presença dos interesses Recíprocos: os partícipes desejam o bem comum, não se admitindo vantagem outra que não seja o objeto. A obra possui grande importância aos moradores do Bairro Alto Niterói, sendo esperada pelos mesmos visando à segurança e bem-estar. A Presente proposta possui como público alvo todos os moradores do Bairro Alto Niterói, em especial os moradores próximo as rodovias que estão cedendo e necessitam urgentemente dos serviços públicos. A obra será benéfica ainda a todos os visitantes e usuários das vias que necessitam dos muros de contenção. Devido ao grande volume de águas pluviais que escoam pelas ruas do bairro Alto Niterói e pela falta de drenagem adequada, muitas ruas apresentam pontos de erosão com trechos cedendo. Em alguns locais, houve perda de mais da metade da via e os carros maiores não conseguem trafegar. É uma situação clara de risco para aqueles que diariamente precisam fazer uso das vias e, principalmente, para aqueles que têm moradias abaixo dos taludes. Com a realização da obra que objetiva a construção dos cinco muros de contenção, espera-se que cessem as erosões causadas nas vias do Bairro Alto Niterói, assim como a recuperação das mesmas e retorno do tráfego de carros de grande porte; a permanência dos cidadãos em suas moradias e o restabelecimento da tranquilidade e bem estar social. A proposta objetiva prevenir, solucionar e/ou amenizar situações que venham prejudicar o bem estar social, por meio de ações que contemplam o desenvolvimento da infraestrutura urbana do município, com a ação de obras de proteção e contenção de encostas.

Resumo do Objeto do

Custeio para realização de obras de muros de contenção em ruas do bairro Alto Niterói, no município de Atílio Vivacqua.

Objeto do Convênio

Obra de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua/ES.

Informações de Data

| | |
|-------------------------|------------|
| Data Criação | 08/03/2021 |
| Data Início da Vigência | 21/07/2021 |
| Data Fim da Vigência | 30/12/2022 |

Informação Bancária

| | |
|---------------------|---|
| Banco do Convênio | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
| Agência do Convênio | 0144 |
| Conta do Convênio | 33710997 |

Informações de Valores

| | |
|--|----------------|
| Valor Global | R\$ 210.187,60 |
| Percentual Mínimo | 0 |
| Valor da Contrapartida | R\$ 60.187,60 |
| Valor da Contrapartida Financeira | R\$ 60.187,60 |
| Valor da Contrapartida Bens e Serviços | R\$ 0,00 |
| Valor de Repasse do | R\$ 150.000,00 |

Informações de Valores Futuros

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ano de Repasse do Exercício | |
| Valor de Repasse do Exercício Futuro | R\$ 0,00 |

Informações de Participantes

| Tipo Participante | Identificação | Natureza Jurídica | Nome |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Executor | CNPJ - 27.165.620/0001-37 | Administração Pública Municipal | MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA |

Informações do Cronograma Físico

| | | | |
|--------|--|----------|-------------------------|
| Meta | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | | |
| Valor: | R\$ 210.187,60 | Período: | 21/07/2021 a 30/12/2022 |

Etapa

| | | | |
|-------|--|----------|-------------------------|
| Etapa | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | | |
| Valor | R\$ 210.187,60 | Período: | 21/07/2021 a 30/12/2022 |

Fase

| Especificação da Fase | Valor | Data Início | Data Término |
|--|----------------|-------------|--------------|
| Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | R\$ 210.187,60 | 21/07/2021 | 30/12/2022 |

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

| Responsável | Mês-Ano | Número Associação | Meta | Valor Associação |
|-------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| Concedente | Julho-2021 | 90253 | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | R\$ 75.000,00 |
| Conveniente | Julho-2021 | 90254 | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | R\$ 60.187,60 |
| Concedente | Novembro-2021 | 91808 | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | R\$ 75.000,00 |

Bens e Serviços

| Tipo | Descrição | Natureza | Código/Natureza de | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|----------|--|----------------------|--|-------|------|----------------|----------------|
| Serviços | Construção de Muro de Contenção de Encostas no Município de Atílio Vivacqua. | Recursos do Convênio | 444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS | UN | 1,00 | R\$ 210.187,60 | R\$ 210.187,60 |

Plano de Aplicação

| Código - Descrição da Natureza de Despesa | Recursos do Convênio | Contrapartida de Bens | Total |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS | R\$ 210.187,60 | R\$ 0,00 | R\$ 210.187,60 |
| | Total | | R\$ 210.187,60 |

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

OCTAVIO LUIZ GUIMARAES
SECRETARIO DE ESTADO
SEDURB - SEDURB
assinado em 23/07/2021 11:19:30 -03:00

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
CIDADÃO
assinado em 23/07/2021 11:09:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/07/2021 11:19:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSANGELA MARIA SILLER (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SEDURB - GESCONV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-R83J52>