



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SEAMA-0002/2019
Programa	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Órgão	SEAMA
Proponente	MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA
Objeto do Programa	Implantação de ações e projetos que propicie o armazenamento de água nas propriedades rurais, como alternativa de convivência com a seca, facilitando a infiltração de água no solo, diminuindo a perda de água e de solo pela enxurrada, além de aumentar a disponibilidade de água para uso na propriedade. Após as chuvas de dezembro de 2013, período da pior cheia nas últimas décadas, tivemos um ciclo de estiagem que se estendeu até 2017 no Espírito Santo. O déficit hídrico foi generalizado no Estado, onde diversas regiões tiveram problemas graves de disponibilidade de água para a agricultura, dessedentação animal e consumo humano, chegando ao extremo do racionamento da água para irrigação em alguns períodos do dia em diversas bacias hidrográficas do estado. Assim, tecnologias como a de Barraginhas vêm ao encontro das necessidades de armazenamento de água nas propriedades rurais, como alternativa de convivência com a seca, facilitando a infiltração de água no solo, diminuindo a perda de água e de solo pela enxurrada, além de aumentar a disponibilidade de água para uso na propriedade. O uso da água é de extrema importância, não só para o consumo humano, mas também para a dessedentação animal e para o uso na agricultura.
Justificativa	Devido ao baixo custo e adaptabilidade a diversas realidades, as Barraginhas são uma ótima opção para a instalação em estabelecimentos de agricultores familiares, podendo ser adaptadas e disseminadas para diversos tamanhos de estabelecimentos.
Resumo do Objeto do	Construção da tecnologia social denominada Barraginhas, em microbacias no estado do Espírito Santo.
Objeto do Convênio	Construção da tecnologia social denominada Barraginhas, em microbacias no Município de Atílio Vivacqua-ES

Informações de Data

Data Criação 10/09/2019
 Data Início da Vigência 01/01/2020
 Data Fim da Vigência 31/12/2022

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Agência do Convênio 0144
 Conta do Convênio 29386588

Informações de Valores

Valor Global R\$ 102.564,00
 Percentual Mínimo 0
 Valor da Contrapartida R\$ 0,00
 Valor da Contrapartida Financeira R\$ 0,00
 Valor da Contrapartida Bens e Serviços R\$ 0,00
 Valor de Repasse do R\$ 17.094,00

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício 2020
 Valor de Repasse do Exercício Futuro R\$ 85.470,00

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.620/0001-37	Administração Pública Municipal	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

Informações do Cronograma Físico

Meta	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS		
Valor:	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/03/2020

Etapa

Etapa	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO COMBUSTIVEL		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/03/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E COTAÇÃO DE MERCADO	R\$ 0,00	01/01/2020	31/03/2020
ELABORAÇÃO DO EDITAL E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	R\$ 0,00	01/01/2020	31/03/2020

Meta	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO		
Valor:	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Etapa

Etapa	REUNIÃO NAS COMUNIDADES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO AOS AGRICULTORES E DEMONTRAÇÃO DE INTERESSE		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
VERIFICAÇÃO IN LOCO DA POSSIBILIDADE TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGINHA NA LOCALIDADE INTERESSADA	R\$ 0,00	01/01/2020	31/12/2022

Informações do Cronograma Físico

Meta	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO		
Valor:	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Etapa

Etapa	REUNIÃO NAS COMUNIDADES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO AOS AGRICULTORES E DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E ANUENCIA DO PROPRIETÁRIO	R\$ 0,00	01/01/2020	31/12/2022
APROVAÇÃO DO CONSELHO DAS LOCALIDADES ADERIDAS	R\$ 0,00	01/01/2020	31/12/2022

Meta	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS		
Valor:	R\$ 102.564,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Etapa

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 79 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/01/2020 a 30/06/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 17.094,00	01/01/2020	30/06/2020
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/01/2020	30/06/2020
CONSTRUÇÃO DAS BARRAGINHAS/COXOS	R\$ 0,00	01/01/2020	30/06/2020

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 70 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/07/2020 a 31/12/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 17.094,00	01/07/2020	31/12/2020
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/07/2020	31/12/2020
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS/COXOS	R\$ 0,00	01/07/2020	31/12/2020

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 79 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/01/2021 a 30/06/2021

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 17.094,00	01/01/2021	30/06/2021
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/01/2021	30/06/2021
CONSTRUÇÃO DAS BARRAGINHAS/COXOS	R\$ 0,00	01/01/2021	30/06/2021

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 79 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/07/2021 a 31/12/2021

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 17.094,00	01/07/2021	31/12/2021
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/07/2021	31/12/2021
CONSTRUÇÃO DE	R\$ 0,00	01/07/2021	31/12/2021

Informações do Cronograma Físico

Meta	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS		
Valor:	R\$ 102.564,00	Período:	01/01/2020 a 31/12/2022

Etapa

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 79 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/07/2021 a 31/12/2021

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
BARRAGINHAS/COXOS			

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 79 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/01/2022 a 30/06/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DO COMBUSTIVEL	R\$ 17.094,00	01/01/2022	30/06/2022
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/01/2022	30/06/2022
CONSTRUÇÃO DAS BARRAGINHAS/COXOS	R\$ 0,00	01/01/2022	30/06/2022

Etapa	CONSTRUÇÃO DE MAXIMO DE 90 BARRAGINHAS E MAXIMO DE 70 COXOS		
Valor	R\$ 17.094,00	Período:	01/07/2022 a 31/12/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 17.094,00	01/07/2022	31/12/2022
ATUAÇÃO DE MAQUINA E OPERADOR	R\$ 0,00	01/07/2022	31/12/2022
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS/COXOS	R\$ 0,00	01/07/2022	31/12/2022

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Janeiro-2020	74965	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Janeiro-2020	74971	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Concedente	Janeiro-2020	74970	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Concedente	Julho-2020	74966	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Julho-2020	74934	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Concedente	Julho-2020	74935	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Concedente	Dezembro-2020	74937	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Concedente	Dezembro-2020	74936	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2020	74930	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Julho-2021	74938	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Concedente	Julho-2021	74939	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Concedente	Julho-2021	74932	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Dezembro-2021	74940	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Concedente	Dezembro-2021	74941	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Concedente	Dezembro-2021	74933	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Julho-2022	74967	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 17.094,00
Concedente	Julho-2022	74942	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Concedente	Julho-2022	74943	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Conveniente	Janeiro-2020	74985	SELEÇÃO DAS MICROBACIAS E LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 0,00
Conveniente	Janeiro-2020	74986	IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00
Conveniente	Janeiro-2020	74944	CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DAS BARRAGINHAS	R\$ 0,00

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Recursos do Convênio	333903059 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL	UN	1,00	R\$ 102.564,00	R\$ 102.564,00

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
333903059 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL	R\$ 102.564,00	R\$ 0,00	R\$ 102.564,00
		Total	R\$ 102.564,00

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)