



## CRONOGRAMA

 <b>MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA</b>		OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA COPA/COZINHA/SANITÁRIOS E COBERTURA DO PONTO DE TAXI DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL: NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES							REF. DE PREÇOS: IOPEs (SEM DESONERAÇÃO)		B.D.I. 29,61%	
ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução ( em dias)								Valores		
		30	60	90	120	150	180	210	-	R\$	%	
-	PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO										-	-
XX	CONSTRUÇÃO DE COPA, COZINHA E SANITÁRIOS E COBERTURA NO PONTO DE TAXI			32.445,99	32.445,99	32.445,99	32.445,99	32.445,99			162.229,96	100,00%
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>										<b>162.229,96</b>		
<b>AVANÇO DA OBRA</b>		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
<b>AVANÇO DA OBRA ACUMULADO</b>		0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>		0,00	0,00	32.445,99	32.445,99	32.445,99	32.445,99	32.445,99				
<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		0,00	0,00	32.445,99	64.891,98	97.337,98	129.783,97	162.229,96				
quinta-feira, 6 de julho de 2023		 <b>Lucas Rodrigues Ramos</b> CREA ES-025761/D										