

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.400,68	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.880,14
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 5.640,41
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 9.400,68
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.600,81	-	1	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 7.600,81
				2	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.600,81
				3	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.600,81
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.596,65	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 57.919,33
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 173.757,99
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 289.596,65
4	TRAVESSÃO	R\$ 3.466,00	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 693,20
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 2.079,60
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 3.466,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.775,56	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 555,11
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 1.665,34
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 2.775,56
6	DRENAGEM	R\$ 148.553,46	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 29.710,69
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 89.132,08
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 148.553,46
7	CONTENÇÃO	R\$ 114.237,05	-	1	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 22.847,41
				2	FEV/2026	40,00 %	60,00 %	R\$ 68.542,23
				3	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 114.237,05

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JAN/2026	21,06 %	21,06 %	R\$ 121.206,69
2	FEV/2026	39,47 %	60,53 %	R\$ 348.418,46
3	MAR/2026	39,47 %	100,00 %	R\$ 575.630,21

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 09/12/2025 13:24:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 13:24:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMANUELLE SILVA COLLE (GERENTE MUN. DE DES. E CONVENIOS - SEMGOV/NDC - SEMGOV - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0MKLQR>