

CRONOGRAMA



MUNICÍPIO DE
ATÍLIO VIVÁCQUA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA PRAÇA PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO

LOCAL: NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES

REF. DE PREÇOS:
IOPES
(COM DESONERAÇÃO)

B.D.I.
30,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo de Execução (em dias)					Valores	
		30	60	90	120	-	R\$	%
-	PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO						-	-
		50,00%	50,00%					
01	DRENAGEM	0,00	0,00	46.653,35			46.653,35	31,93%
				100,00%				
02	PASSEIO PÚBLICO	0,00	0,00	44.115,75	29.410,50		73.526,25	50,33%
				60,00%	40,00%			
03	BASE E SUB BASE	0,00	0,00	25.920,42			25.920,42	17,74%
				100,00%				
VALOR TOTAL (R\$)							146.100,02	
AVANÇO DA OBRA		0,00%	0,00%	79,87%	20,13%			
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO		0,00%	0,00%	79,87%	100,00%			
CUSTO TOTAL (R\$)		0,00	0,00	116.689,52	29.410,50			
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R\$)		0,00	0,00	116.689,52	146.100,02			

Lucas Rodrigues Ramos
CREA ES-025761/D