



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA-ES

ESCOPO DE PROJETO

Título do Projeto: Contratação de Empresa para Obra de Recapeamento com Massa Asfáltica no município de Atílio Vivácqua – ES.

ENGENHEIRO CIVIL: Lucas Ramos Rodrigues

CREA-ES: 025761/D

Atílio Vivácqua, 2024

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"



1. Propósito do Projeto: Obra de Recapeamento com Massa Asfáltica em Atílio Vivácqua - ES, para melhorar a infraestrutura do município.

2. Justificativa: A Implantação dos Serviços, ajudará na mobilidade urbana, segurança e fluidez em todo o perímetro do município.

3. Objetivos do Projeto:

- Executar o Recapeamento com Massa Asfáltica, conforme os parâmetros e especificações técnicas definidas.
- Completar o projeto dentro do orçamento e do cronograma a ser estabelecido.

4. Descrição do Projeto: Os projetos envolveram recapeamento com massa asfáltica, utilizando técnicas e materiais específicos para garantir a estabilidade e a durabilidade das estruturas. As atividades incluirão Limpeza, Imprimação, camada de CBUQ, Pintura de Ligação, e Sinalização, além de adequação das drenagens quando necessários.

5. Stakeholders:

- Cliente do projeto: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua/ES
- Engenheiro Civil: Lucas Ramos Rodrigues
- Prefeito Municipal: Josemar Machado Fernandes
- Equipe de construção: Profissionais contratados para a execução do projeto.

6. Entregas do Projeto:

- Recapeamento com Massa Asfáltica em diversas ruas.
- Documentação completa do projeto, incluindo relatórios de progresso e conformidade com as especificações técnicas.

7. Orçamento e Tempo:

- Custos estimados, com base na necessidade e nos serviços a serem executados no município, totalizando R\$ 3.595.241,86.



- Cronograma a ser seguido conforme estabelecido no planejamento dos projetos.

8. Exclusões: Elementos que não estão especificados na planilha orçamentária ou no escopo do projeto, como serviços adicionais ou alterações no design original sem aprovação prévia.

9. Critérios de Aceitação:

- Conformidade com as especificações técnicas e padrões de qualidade.
- Completude das estruturas conforme o design e os requisitos estabelecidos.

10. Suposições e Restrições:

- Suposição de que as condições meteorológicas permitirão a execução contínua do projeto.
- Restrição de que os orçamentos devem ser rigorosamente seguidos, evitando-se excessos ou desperdícios de recursos.

11. Riscos Potenciais:

- Risco de atrasos devido a condições climáticas adversas.
- Possíveis aumentos nos custos dos materiais que podem afetar o orçamento estabelecido.

12. Escopo do Projeto:

- Recapeamento de Vias com Massa Asfáltica.

13. Orçamento:

13.1. O orçamento total da obra será detalhado na planilha orçamentária, com todos os custos associados a cada item e etapa do projeto.

13.2. Este escopo de projeto fornece uma visão clara do que será realizado, quais são os limites do projeto, os entregáveis esperados, e como o tempo e os recursos serão alocados para atingir os objetivos estabelecidos.

Atílio Vivácqua-ES, 29/07/2024

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"



LUCAS RAMOS RODRIGUES
Orçamentista e Engenheiro Civil
CREA-ES: 025761/D

