CRONOGRAMA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE REF. DE PRECOS: B.D..
MUNI’CI'F'IO DE . ENSINO INFANTIL IOPES 29,61%
ATILIO VlVACQUA LOCAL: ALTO NITEROI, ATILIO VIVACQUA-ES (SEM DESONERAGAO)
- Prazo de Execucgao ( em dias) Valores
ITEM DESCRIGCAO
15 30 a5 | 60 | - RS | %
i PLANEJAMENTO E PROCESSO i )
LICITATORIO
50,00% 50,00%
804,90
01 |[SERVICOSPRELIMINARES 804,90 1,60%
100,00%
10.842,79 16.264,19
02 |[DRENAGEM 27.106,98 53,98%
40,00% 60,00%
873,15
03 |[OUTROS 3.492,60 6,95%
25,00%
VALOR TOTAL (R$ 50.221,17
AVANCO DA OBRA 0,00% 0,00% 80490,00% | 1626418,80%
AVANCO DA OBRA ACUMULADO 0,00% 0,00% 80490,00% | 1706908,80%
CUSTO TOTAL (R$) 0,00 0,00% 804,90 50.221,17
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) 0,00 0,00% 804,90 51.026,07

Elaborada por: Marcos Tadeu S. Barros
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