
B.D.I.

25,00%

30 60 90 120 150 180 210 240 270 - R$ %

50,00% 50,00%

39.056,79

100,00%

45.328,90 45.328,90

50,00% 50,00%

35.726,48 35.726,48

50,00% 50,00%

37.108,42 37.108,42

50,00% 50,00%

24.739,84 24.739,84

50,00% 50,00%

23.881,68 23.881,68

50,00% 50,00%

21.843,85 21.843,85

50,00% 50,00%

15.990,74 15.990,74

50,00% 50,00%

23.216,39

100,00%

0,00% 0,00% 17,90% 17,19% 20,69% 18,18% 9,70% 8,02% 8,32%

0,00% 0,00% 17,90% 35,09% 55,78% 73,96% 83,66% 91,68% 100,00%

0,00 0,00 84.385,69 81.055,37 97.574,74 85.729,94 45.725,53 37.834,59 39.207,13

0,00 0,00 84.385,69 165.441,06 263.015,79 348.745,73 394.471,25 432.305,84 471.512,96

74.216,84

15,15%

10,13%

15,74%

10,49%49.479,68

47.763,35

8,28%1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 COBERTUA 19,23%90.657,79

4,92%

43.687,70

23.216,39

9,27%

8 HIDROSSANITARIOS 31.981,48 6,78%

7 PONTOS ELÉTRICOS

-

71.452,95

471.512,96

           CRONOGRAMA
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA ANITA NUNES REF. DE PREÇOS:                                                                           

DER

LOCAL:  NITEROI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES (SEM DESONERAÇÃO)

Prazo de Execução ( em dias) Valores

-

ITEM DESCRIÇÃO

3 PAREDES E REVESTIMENTOS

VALOR TOTAL (R$)

____________________________________________

AVANÇO DA OBRA ACUMULADO

9 DIVERSOS

5 PINTURA

4 ESQUADRIAS

PISO6

39.056,79

-
PLANEJAMENTO E PROCESSO 

LICITATÓRIO

____________________________________________

AVANÇO DA OBRA

CREA ES-032427/D

Inglid Gonçalves Giestas Dias Helio Humberto Lima Filho

Prefeito Municipal

CUSTO TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$)

sexta-feira, 1 de agosto de 2025
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV
assinado em 11/08/2025 14:01:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/08/2025 14:01:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6XV7WM
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